REGIMEN DE MULTAS

l.- Mora en la ejecucidn de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminaciéon, el Contratista abonard en
concepto de multa, los porcentajes que a continuacién se detallan, tomados sobre el monto
de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de Inspeccion.

La liquidacion se hard en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr. % de multa
0 A 5% i, 1%
6 A 10%..cccciciiiiieeieenienn, 3%
11 A 15%..n, 6%
16 A 20%.eeiciieiieiieeie e 8%
21 A 25%.eeiiiieieieeee e 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motivo en caso de alcanzarse
al tope del 10% del monto contractual a la rescisién del Contrato, conforme se prevé en los
Articulo 31y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacion no alcance el ochenta y cinco
por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha
de certificacion, el Contratista abonara en concepto de multa a partir del primer certificado
subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecucidn, los importes que se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10%o)
del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la certificacién en
que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20%o) del mismo
valor.

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendran
caracter provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el
monto acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de
Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras no se encuentren totalmente terminadas
dentro del plazo aprobado para su ejecucion total, las penalidades que a esa fecha se hubieran
aplicado adquiriran caracter definitivo y se adicionaran a las que corresponda aplicar por
vencimiento de plazos y gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucion de multas, dicha devolucidon no generara
pago de intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe contractual” al
que resulte, segun las dos posibilidades que se detallan a continuacién:

a) Estd en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay
modificaciones de obras aprobadas, serd el importe total o parcial del Contrato
(parcial si existen plazos diferentes segln grupos de item).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en
a) solamente en lo siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se tomara el
monto del rubro "Obras a ejecutar” de la ultima modificaciéon de obra aprobada.
De esta manera quedan contemplados, si existieran, item con distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto
de adelantos por acopios de materiales.



c¢) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y
expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el
Contratista serd pasible de la aplicacién de los siguientes porcentajes en concepto
de multas, los que se calcularan sobre los importes contractuales de los trabajos
correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras
semanas de mora: ......cccceeeeneeee 3% (tres por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las cuatro (4) semanas
subsiguientes........ccccceeeeiveeeenn. 5%o (cinco por mil)

de semana o fraccién.
-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes........ccccceverciieeennn. 6%o (seis por mil)

por cada semana o fraccion.
-Durante las semanas
Subsiguientes .......cccceeeerveenne 7% (siete por mil)

por cada semana o fraccién.

Los importes de las multas se descontardn a partir del primer certificado que se emita
y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos
correspondientes a los plazos vencidos. Los importes descontados no son reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar
en concepto de multa, se descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En este caso el
Contratista deberd reponer la suma afectada en el plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos
de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacidn total de la obra, el
Contratista pagara ademas los gastos de Inspeccién producidos durante la misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no
obedezca a razones justificadas a juicio de la Reparticion, dard motivo a la aplicacién de las
siguientes penalidades por dia de ausencia:

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES -
INGENIERO CIVIL - El monto equivalente a quince
(15) Jornales obreros.

*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS -
El monto equivalente a siete (7) jornales obreros

Se tomard a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado de la
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la ausencia.

lll. Suspension injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio
de la Reparticion por un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara pasible a una
multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en
dicho periodo.

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculdandose su monto de la misma

forma anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Ser vicios y falta de sefialamientos
diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento diurno y nocturno
motivard una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden



incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio motivara la
sucesiva duplicacion de los montos a aplicar.

Se tomard a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia de la
Orden de Servicio. -



