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JUDICIAL
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REGIMEN DE MULTAS
l.- Mora en la ejecucidn de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacion, el Contratista abonara en concepto de multa, los
porcentajes que a continuacion se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los
gastos de Inspeccion.

La liquidacidn se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr. % de multa
0 A 5% i 1%
6 A 10%.ccciinienieiieieeeene 3%
11 A 15%.ccciiiiieiiiiiieeen, 6%
16 A 20%.cccieeieieeiieieeene 8%
21 A 25%.ciciiieeeieieene 10%

Estas multas tendran siempre cardcter definitivo y daran motivo en caso de alcanzarse al tope del 10% del
monto contractual a la rescisién del Contrato, conforme se prevé en los Articulo 31y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacion no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%) de
las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificacion, el Contratista abonara
en concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecucion, los
importes que se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10%.) del monto
contractual correspondiente al déficit que acuse la certificacion en que se aplique la multa,
respecto al plan de trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20%.) del mismo valor.
Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendran cardcter provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto acumulado de
obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras
no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecucion total, las penalidades que a
esa fecha se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo y se adicionaran a las que corresponda aplicar por
vencimiento de plazos y gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucién de multas, dicha devolucidon no generara pago de intereses.

A efectos de la aplicacién de a) y b) se define como "Monto o importe contractual” al que resulte, segin
las dos posibilidades que se detallan a continuacidn:

a) Estd en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay modificaciones de obras
aprobadas, sera el importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos diferentes segun
grupos de item).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en a) solamente en lo
siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se tomard el monto del rubro "Obras a ejecutar”
de la ultima modificacién de obra aprobada. De esta manera quedan contemplados, si existieran,
item con distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto de adelantos por
acopios de materiales.

c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y expirasen estos
sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista serd pasible de la aplicacion de
los siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se calcularan sobre los importes
contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:
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-Durante las cuatro (4) primeras
semanas de mora: ......cccceeeueeee. 3%o (tres por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las cuatro (4) semanas
subsiguientes........cccceeeeeeieenns 5%o (cinco por mil)

de semana o fraccion.
-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes.......ccocveevieerinenns 6%o (seis por mil)

por cada semana o fraccion.
-Durante las semanas
Subsiguientes .........cceeeveeeineens 7%o (siete por mil)

por cada semana o fraccion.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita y en todos los que
se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos vencidos. Los importes
descontados no son reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto de
multa, se descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En este caso el Contratista deberda reponer la suma
afectada en el plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacién total de la obra, el Contratista pagara
ademas los gastos de Inspeccidn producidos durante la misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a razones
justificadas a juicio de la Reparticion, darda motivo a la aplicacién de las siguientes penalidades por dia de ausencia:

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL - El
monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.

*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS -
El monto equivalente a siete (7) jornales obreros

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado de la INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la ausencia.

lll. Suspensidn injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la Reparticion por
un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hard pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto de los trabajos previstos a realizar en dicho periodo.

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma forma anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Ser vicios y falta de sefialamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento diurno y nocturno motivara una multa
equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de
cumplimiento de las Ordenes de Servicio motivara la sucesiva duplicacién de los montos a aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio. -

en los casos que corresponda.
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